



ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
БАРЫЫН-ХЕМЧИК КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫН
ДОКТААЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАРУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от «14» мая 2022 г.

№ 201/1

с.Кызыл-Мажалык

**О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы на территории Барун-Хемчикского кожууна к работе в
осенне-зимний период 2025/2026 гг.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Барун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годы, администрация Барун-Хемчикского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Барун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (далее - план мероприятий) согласно приложениям № 2.

2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать администрации Барун-Хемчикского кожууна:

а) обеспечить своевременное проведение ремонтных работ согласно приложению № 2 постановления до 1 сентября 2025 года;

- обеспечить формирование аварийного запаса оборудования и материалов, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2025-2026 гг.;

- получить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Барун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.;

б) обеспечить контроль за своевременной оплатой текущих платежей и принять меры по погашению задолженности населения и бюджетов всех уровней за потребленные жилищно-коммунальные услуги с предоставлением ежемесячной информации в администрацию Барун-Хемчикского кожууна;

в) еженедельно в среду представлять информацию о фактическом выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства с.Кызыл-Мажалык к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. в

администрацию Барун-Хемчикского кожууна;

г) по итогам выполненных работ по подготовке объектов к отопительному периоду 2025-2026 гг. определить самую эффективную работу управляющих компаний для дальнейшего поощрения.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья, осуществляющим деятельность на территории кожууна, до 15 августа 2025 года обеспечить исполнение утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий в полном объеме.

5. Рекомендовать директору ООО «Энергетические ресурсы» до 1 сентября 2025 г. завершить выполнение плановых ремонтных работ.

6. Начальникам управления образования и управления культуры Барун-Хемчикского кожууна обеспечить своевременную подготовку подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. согласно приложению № 2.

7. Финансовому управлению Барун-Хемчикского кожууна обеспечить контроль за своевременным финансированием мероприятий, предусмотренных из местного бюджета.

8. Оперативному штабу по подготовке и обеспечению прохождения осенне-зимнего периода на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы на территории Барун-Хемчикского кожууна взять на особый Контроль подготовку объектов ЖКХ кожууна к отопительному периоду 2025-2026 гг.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры.

Вр.и.о. председателя администрации
Барун-Хемчикского кожууна



Сат А.У.

Утвержден

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2025/26 гг

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписания, наработка, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения		Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11	12	13
1. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Барун-Хемчикского кокууна»												
1	Промывка системы отопления здания	по плану	шт	1	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	01.06.2025	16.06.2025	Сат А.У. Э.Ф. Саидан
2	Приобретение колосников для котельного	по плану	шт	4	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	01.06.2025	31.08.2025	
	Итого:				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
2. ГБУЗ РТ "Барун-Хемчикский ММЦ"												
1	Ремонт отопления пищеблока (детский)	план	кв.м	129	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	15.06.2025	30.06.2025	Сат А.У. Ютай А.К.
2	Ремонт отопления прачечной (детский)	план	кв.м	200	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	01.07.2025	15.07.2025	
3	Замена разводки (отделение ПСО)	план	м	250	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.07.2025	30.07.2025	
	Итого				400,00	0,00	0,00	0,00	400,00			
3. Жилищный фонд с.Кызыл-Макалык												
ТСЖ "Западный" с. Кызыл-Макалык (6 МКД ; 3 частных дома)												
Общестроительные работы:												
1	Ремонт вентиляционных шахт	план	м3	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	01.06.2025	01.09.2025	Сат А.У.
2	Ремонт оконных рам	план	шт.	6,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	01.06.2025	01.09.2025	
3	Остекление оконных рам	план	м2	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	01.06.2025	01.09.2025	
4	Ремонт входных дверей	план	шт.	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	01.06.2025	01.09.2025	
5	Утепление подвальных окон	план	м2	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	01.06.2025	01.09.2025	
6	Теплоизоляция труб	план	м/п	48,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	01.06.2025	01.09.2025	
7	Ремонт и утепление люков теплоподпий	план	м2	2,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	01.06.2025	01.09.2025	
8	Установка дверных пружин, доводчиков	план	шт.	6,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	01.06.2025	01.09.2025	
Итого по общестроительным работам:												
					29,50	0,00	0,00	0,00	29,50			
Инженерные работы:												
1	Замена, ревизия запорной арматуры	план	шт.	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	01.06.2025	01.09.2025	
2	Очистка грязевиков, фильтров на элеваторных узлах	план	шт.	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	01.06.2025	01.09.2025	
3	Гидравлические испытания и промывка общедомовой системы теплоснабжения	план	дом	6,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	01.06.2025	01.09.2025	
4	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания), промывка внутридомовой системы отопления	план	дом	6,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	01.06.2025	01.09.2025	
Итого по инженерным работам:												
					25,70	0,00	0,00	0,00	25,70			
Итого по ТСЖ "Западный "												
					55,20	0,00	0,00	0,00	55,20			
ВСЕГО по Барун-Хемчикскому кокууна:												
					55,20				55,20			
4. Социальные объекты Барун-Хемчикского кокууна												

МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык											
1	Замена котла водогрейный, Приобретение и дополнение радиаторов 7 секционный, Приобретение и замена колосников, Замена и ремонт системы отопления трубпроводки, Замена дверей и Утепление окон	план	здание	1	987,00	0,00	0,00	801,00	186,00	15.05.2025	12.09.2025
МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык											
1	Приобретение и замена глубинного насоса	план	здание	1	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	15.05.2025	30.08.2025
МБОУ СОШ с. Барлык											
1	Ремонт здания котельной	план	здание	1	2 300,00	0,00	1 000,00	1 270,00	30,00	01.07.2025	15.08.2025
МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык											
1	Демонтаж здания старой котельной	план	здание	1	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
2	Капитальный ремонт здания школы	гос. программа	здание	1	21 406,29	21 406,29	0,00	0,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
МБОУ СОШ с. Шектээр											
1	Текущий ремонт здания, Замена колосников	план	здание	1	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
МБОУ СОШ с. Аянгаты											
1	Текущий ремонт здание, Установка водоснабжение и ремонт системы слива и Ремонт пожарной сигнализации	план	здание	1	419,90	0,00	0,00	419,90	0,00		
МБОУ СОШ с. Эрги-Барлык											
1	Приобретение материалов и замена тепловых сетей в здании школы	план	здание	1	248,84	0,00	0,00	238,84	10,00	01.07.2025	15.08.2025
МБОУ СОШ с. Дон-Терезин											
1	Текущий ремонт здания, Приобретение и замена колосников	план	здание	1	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
МБОУ СОШ с. Хонделен											
1	Текущий ремонт здания, Приобретение и замена колосников	план	здание	1	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
МБОУ СОШ с. Бижиктин-Хая											
1	Приобретение и замена водогрейного котла в здании школы	план	здание	1	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	01.07.2025	15.08.2025
МАОУ д/с "Чечек" с. Кызыл-Мажалык											
1	Текущий ремонт здания, текущий ремонт игровых площадок, текущий ремонт котельной и приобретение и замена колосников	план	здание	1	282,00	0,00	0,00	237,00	45,00	01.06.2025	30.07.2025
МБДОУ д/с "Хунчугеш" с. Эрги-Барлык											
1	Текущий ремонт здания				70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01.06.2025	15.08.2025
МАОУ д/с "Аас" с. Кызыл-Мажалык											
1	Текущий ремонт здания, Текущий ремонт игровых площадок, Косметический ремонт тамбура, ремонт Вытяжки и Ремонт дублирующего сигнала ПС	план	здание	1	182,00	0,00	0,00	119,00	63,00	01.06.2025	15.08.2025
МБДОУ д/с "Аян" с. Аянгаты											
1	Текущий ремонт здания, подключение к ГВС и ХВС	план	здание	1	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01.06.2025	15.08.2025
МБДОУ д/с "Арыкчыгаш" с. Аксы-Барлык											

Сат А.У.
Ооржак Р.Ч.

1	Частичная замена трубопроводов отопительной системы, Частичная замена приборов отопления (радиаторов), Замена склада для хранения угля и Оборудование задвижки холодным и горячим водоснабжением и канализацией.	план	здание	2	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	01.06.2025	31.08.2025
МБДОУ д/с "Салтакчы" с.Дон-Терезин											
1	Замена колосников, Текущий ремонт здания	план	здание	1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01.06.2025	31.08.2025
МБДОУ д/с "Аленушка" с. Кызыл-Мажалык											
1	Замена наружных дверей, Установка пластиковых окон и Замена колосников	Предписание СЭС	здание	1	164,00	0,00	0,00	24,00	140,00	01.06.2025	01.08.2025
МБДОУ д/с "Аржаан" с. Кызыл-Мажалык											
1	Текущий ремонт котельной, Приобретение и замена колосников и Приобретение и замена радиаторов отопительной системы в младшей группе	план	здание	1	100,00	0,00	0,00	70,00	30,00	01.07.2025	10.08.2025
МБДОУ д/с "Дамырак" с. Кызыл-Мажалык											
1	Замена колосников	план	здание	1	16,00	0,00	0,00	10,00	6,00	01.07.2025	10.08.2025
МБДОУ д/с "Салгал" с.Барлык											
1	Замена колосников, Текущий ремонт котельной, Частичная замена труб отопления, Замена задвижек и Бурение скважины	план	здание	1	344,00	0,00	0,00	269,00	75,00	01.07.2025	10.08.2025
МБДОУ д/с "Аленушка" с. Бижиктин-Хая											
1	Отражающие устройство отопительных радиаторов на 7 секции, Замена колосников, Капитальный ремонт пола спальни комнаты и Замена окон пластиковые	Предписание СЭС	шт	8	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	01.07.2025	31.08.2025
МБДОУ д/с "Сайзанап" с. Шектэр											
1	Текущий ремонт здания, Приобретение и замена котла водогрейный и Приобретение и замена колосников котлов	план	здание	1	80,00	0,00	0,00	20,00	7,00	01.07.2025	31.08.2025
23	Итого по учреждениям Барун-Хемчикского кожууна				28 955,03	21 406,29	1 000,00	5 903,74	592,00		
5. Теплоснабжающие организации Барун-Хемчикского кожууна											
10.5.1. 000 "Энергетические ресурсы" (Ресурсоснабжающая организация по теплоснабжению)											
1	Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения	план	м/п	2000,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	27.05.2025	17.06.2025
2	Гидравлические испытания котлов	план	шт.	2,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	27.05.2025	17.06.2025
3	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	6,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	03.06.2025	01.08.2025
4	Ремонт, ревизия котлов (приобретения котла)	план	шт.	1,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	03.06.2025	01.08.2025
5	Испытания электрооборудования и электроустановок	план	шт.	4,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	03.06.2025	01.07.2025
6	Установка дополнительных стержней дымоходов труб	план	шт.	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	03.06.2025	01.07.2025
Cat A.Y.											

Сат А.У.

7	Замена дымососов	план	шт.		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	03.06.2025	01.08.2025
8	Замена шкафа для размещения аппаратов и приборов	план	шт.	1,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	01.06.2025	01.08.2025
	Итого				1 330,00	0,00	0,00	1 035,00	295,00		
	ВСЕГО ПО БАРУН-ХЕМЧИКСКОМУ КОЖУУНУ				30 840,23	21 406,29	1 100,00	6 938,74	1 342,20		

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения
плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду
2025-2026 гг.

1. Бойду Э.В. - и.о заместителя председателя администрации Барун-Хемчикского кожууна по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры, председатель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

2. Дамба С.Н. – главный специалист по жизнеобеспечению;
3. Тюлюш М.Г. – ведущий специалист по жизнеобеспечению;
4. Дондуп А.А. – директор ООО «Энергетические ресурсы»;
5. Ооржак С-Х.А. – Начальник Управления образования;
6. Салчак Ш.Д. – Начальник Управления культуры;
7. Байыр А.Б.- Директор ТСЖ «Западный»;
8. Доржу Э.Б. – Начальник по работе с.Кызыл-Мажалык;