

Подрядчик

Муниципальное унитарное предприятие города  
Кызыла «Благоустройство»  
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Заказчик

Администрация муниципального района "Барун -  
Хемчикский кожуун Республики Тыва"  
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	4-21		
дата	01	07	2021

Вид операции

Код			
0322001			
94534340			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.09.21	01.07.2021	30.08.2021

СПРАВКА

# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, без НДС		4 152 820,00	4 152 820,00	4 152 820,00
	в том числе:				
1	Ликвидация несанкционированной свалки на территории с Кызыл- Мажалык расположенных на южно- западной стороне села		4 152 820,00	4 152 820,00	4 152 820,00
Итого					3 460 683,33
Сумма НДС 20%					692 136,67
Всего с учетом НДС					4 152 820,00



Директор

(должность)

(подпись)

Чаш-оол А.К.

(расшифровка подписи)

Председателя

(должность)

(подпись)

Куулар О.Д

(расшифровка подписи)

Заказчик - Администрация муниципального района "Барун-Хемчикский" кожуун: Республики Тыва

Подрядчик - Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство"

Объект - ликвидация несанкционированной свалки на территории с. Кызыл-Мажалык расположенных на южно-западной стороне села

Форма по ОКУД  
номер  
дата

Унифицированная форма № КС-2			
Утверждена Постановлением Госкомстата России			
от 11 ноября 1999 года № 100			
Код			
322005			
4 - 21			
01.07.2021			
Отчетный период			
Номер документа	Дата составления	с	по
1	09.09.2021	01.07.2021	30.08.2021

# АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	ФЕР01-01-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 НР (1022 руб.); 100%*0.9 от ФОТ (1135 руб.) СП (482 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (1135 руб.)	1000 м3	28,5	391,72	11 164,02
2	ФЕР01-01-013-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР (11848 руб.); 100%*0.9 от ФОТ (13164 руб.) СП (5595 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (13164 руб.)	1000 м3	28,5	3111,71	88 683,80
3	ФССЦпр-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 1 класс груза до 5 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	15175	9,35	141 886,25
4	ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (1500 руб.); 100%*0.9 от ФОТ (1767 руб.) СП (751 руб.); 50%*0.85 от ФОТ (1767 руб.)	1000 м3	28,5	263,8	7 518,30
5	ФЕР01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 НР (4027 руб.); 84%*0.9 от ФОТ (5327 руб.) СП (2038 руб.); 45%*0.85 от ФОТ (5327 руб.)	1000 м2	398,41	94,97	37 837,00
6	Итого:					287 089,36
7	Накладные расходы					18 486,28
8	Сметная прибыль					8 866,13
9	Всего накладных и прочих расходов:					314 441,78
10	Непредвиденные расходы					6 288,84
11	Итого в ценах на 2021г (10,79):					3 460 683,33
12	НДС 20%:					692 136,67
14	Всего с учетом НДС:					4 152 820,00

Подпись:  Муниципальное унитарное предприятие города Кызыла "Благоустройство"

Заказчик:  
Администрация муниципального района «Барун-Хемчикский» кожуун Республики Тыва»

Куулар О. Д.

09.09.2021г.